
別記様式－２ 

 

 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 

 

  開   催   日 令和元年６月20日（木）   議 案 番 号 ３ 

  所 管 部 署 東京都財務局 

  施 工 業 種 建築工事   等   級 Ａ 

  件       名 東京スタジアム(30)改修工事 

  場 所 東京都調布市西町376番地３ 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 契約確定の日から令和元年６月14日まで 

  契 約 者 西武・協栄建設共同企業体 

  契 約 金 額 

契約時：1,583,280,000円 

変更後：1,386,709,200円（第1回） 

    1,454,781,600円（第2回） 

    

  契 約 方 式 一般競争入札（技術実績評価型総合評価方式） 

simei 
  応 募 (希 望 )者 別紙「一般競争入札参加資格確認委員会議案」のとおり（全３者） 

  入札参加(指名)者 別紙「入札経過調書」のとおり（全１者） 

  入札経過 (結果 ) 別紙「入札経過調書」のとおり（全１者） 

  施 工 状 況 施工完了 

 

 

（ 備 考 ） 

 

 ○添付資料 

   １ 工事概要                     ・・・Ｐ2 

２ 発注予定表及び入札公告兼入札説明書        ・・・Ｐ5 

   ３ 一般競争入札参加資格確認申請書（落札者のみ）   ・・・Ｐ24 

   ４ 一般競争入札参加資格確認委員会議案        ・・・Ｐ66 

   ５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書（落札者のみ） ・・・Ｐ70 

   ６ 入札経過調書                   ・・・Ｐ74 

   ７ 工事請負契約書（表紙）              ・・・Ｐ75 

   ８ 契約内容変更決定通知書等             ・・・Ｐ76 

   ９ 東京都技術実績評価型総合評価方式（試行）公表事項 ・・・Ｐ82 

 

  

議案３ 



 建 築 保 全 部 

施 設 整 備 第 一 課 
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

ス
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ュ
│
ル

オーバーレイ工事

実施設計Ⅰ期（約7月）

オーバーレイ工事

東京2020大会

（7月～9月）RWC（10月）

東京2020大会ﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ

（11月・12月）

４月◎開札

◎６月下旬（二定）

建築工事（約12月）
◎６月末引渡し

◎6月下旬

電気２・空調・給排水
◎６月末引渡し

実施設計Ⅱ期（約9月）

◎8月

◎3月

◎6月 ◎２月

7月◎開札 建築工事（約11月）

◎5月末引渡し（予定）

Ⅰ期 Ⅱ期

RWCﾃｽﾄｲﾍﾞﾝﾄ（11月）

４月◎開札

◎６月下旬（二定）

電気設備工事１（約21月）

◎６月中旬一部竣工引渡し

◎3月末引渡し

○2月

休館

（11月26日～3月8日）

※Jリーグ期間（毎週末）

◎12月上旬

ＥＶ・ＥＶ棟増築
◎３月中旬引渡し

休館

、。 

当施設は、ラグビーワールドカップ2019（以下「RWC」という。）及び東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）において、（オリ）サッカー、ラグビー

(7人制）及び近代五種（水泳、馬術、ランニング、射撃）の会場として使用される。 

 このため、施設のアクセシビリティ・ガイドラインへの対応、競技用照明 LED 化、リボンビジョン

の設置等の機能向上及び更新時期を迎えた設備等の改修を行い、また、その後の国内外の大規模イベン

ト等の会場として相応しい施設となるよう整備する。 

■敷地概要 

工事場所 ：東京都調布市西町376番地３ 

敷地面積 ：177,460㎡ 

■建物概要（平成12年しゅん功） 

用途   ：観覧場、飲食店、物販店 

構造   ：鉄骨鉄筋コンクリート造 ほか 

階数   ：地下１階、地上５階建て 

建築面積 ： 48,212 ㎡ 

       うちスタジアム：43,283 ㎡ 

延床面積 ： 91,568㎡ 

       うちスタジアム：84,773 ㎡ 

■工事種別

  Ⅰ期   建築工事※ 

         電気設備工事２ 

         空調設備工事 

         給水衛生設備工事 

         昇降機設備工事 

         昇降機棟増築工事（建築） 

  Ⅰ・Ⅱ期継続 電気設備工事１※ 

Ⅱ期     建築工事 

       給水衛生設備工事 

   ※ 平成 30年第二定例会付議案件 

■近隣環境 

 交通：京王線飛田給駅 徒歩 5分 

 隣接地：・北側 調布飛行場・調布市運動施設  ・東側 国有地、都有地（未利用地） 

     ・南側 甲州街道を隔てて商業施設   ・西側 市道を隔てて武蔵野の森総合ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

（１）主な改修内容 

○ アクセシビリティ・ガイドライン対応 

★Ⅰ期：トイレ改修／手摺新設／昇降機棟新設／サイン改修 ほか 

   ★Ⅱ期：トイレ改修／車いす席増設／サイン改修 ほか

○ 機能向上 

   ★Ⅰ期：ﾗｸﾞﾋﾞｰｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ(17ｍ)新設／構内管路敷設／ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ新設／監視ｶﾒﾗ更新／競

技用照明 LED化(オリンピック用除く)／ﾘﾎﾞﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ設置／音響設備改修 ほか

   ★Ⅱ期：競技用照明 LED化(オリンピック用) ほか

○ 老朽化対応 

★Ⅰ期：観客席の更新／受変電設備改修／中央監視ｼｽﾃﾑ改修 ほか 

★Ⅱ期：ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷﾀｲﾙ改修／ﾎﾟｹｯﾄｶﾞｰﾃﾞﾝｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ改修  ほか 

（２）留意点 

○ 限られた工事期間

  観客席改修、競技用照明ＬＥＤ化等、フ

ィールド内の工事は、Ｊリーグ等のイベン

トが開催されない休館期間内（約3.5 月）

の工事となり、工事ボリュームに比べて工

期が非常に厳しく、各業種が綿密に調整し

て工程計画を策定する必要がある。

○ 運営しながらの工事

  トイレ改修工事（トイレ改修に伴い移転

が必要となった諸室については、工事着手

までに仮移転の予定）、手摺新設工事等は、

工事量が多いため、休館期間内のほか、施設を運営しながら（毎週末にイベントが開催される予

定）の工事となる。 

綿密な施工計画及び仮設計画の策定と施設管理者等の関係者との調整が不可欠である。

東京スタジアム(30)改修工事 概要 

 改修目的 

工事概要 

 工程表 

計画概要 

■ 航空写真 

■ 案内図 

Ｎ

西競技場

甲州街道幅員 23ｍ 

調布市道スタジアム通り
幅員 23ｍ 

京王線飛田給駅

多磨駅に至る

工事敷地 

177,460 ㎡ 

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

武
蔵
野
の
森
総
合

■客席廻り改修イメージ

ﾘﾎﾞﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ

車いす席

競技用照明

ＬＥＤ化



 建 築 保 全 部 

施 設 整 備 第 一 課 

西競技場

東京スタジアム

ポケットガーデン

ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ

ブレンディ広場
(敷地内駐車場)

飛田給駅からのアクセス

甲州街道

ペデストリアンデッキ

主な改修項目① 

配置写真 
ＥＬＶ新設 

雨水貯留浸透槽設置 

立面図 

ポケットガーデンウッド
デッキ改修（オリ局発注）

Ⅱ期で実施する内容 

Ⅰ期で実施する内容 

（二定付議案件を除く） 

二定付議案件で実施する内容 

凡例 

【主な改修項目（外廻り）】 

○構内管路敷設

 ○ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷﾀｲﾙ破損部改修 

（オリ局発注）

○監視カメラ設置



 建 築 保 全 部 

施 設 整 備 第 一 課 

３階平面図 武蔵野の森総合 
スポーツプラザへ 

主な改修項目② 

ＥＬＶ新設 
30人乗り 

断面位置 

トイレ・シャワー室の
改修 
（車いす対応、多機能
化、洋便化等） 

※Ⅱ期でもトイレ改修はあり 

断面図 

車いす席増設 

ﾘﾎﾞﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ設置 

競技用照明ＬＥＤ化 

特別観覧室増設 

ＥＬＶ・倉庫新設 
30人乗り

一般席・特別席更新 

ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ 

ﾀｲﾙ破損部改修 

（オリ局発注） 

Ⅱ期で実施する内容 

Ⅰ期で実施する内容 

（二定付議案件を除く） 

二定付議案件で実施する内容 

凡例 

【主な改修項目（建物）】 

○受変電設備改修 

 ○中央監視システム改修

 ○監視カメラ設備改修（増設） 

 ○ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ新設 

○アクセシビリティ対応 （Ⅱ期でも一部有）

  ・サイン工事／階段手すり設置／ 

   階段段鼻改修／点状ブロック設置等 













































契約の相手方 西武・協栄建設共同企業体

財 務 局

日

完 成 の 時 期

 

 

8

着 手 の 時 期 平成30年 6月27日

平成31年6月14日

 

東京都調布市西町376番地３履 行 場 所

種 別

改修工事
　スタジアム　鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨造　地下
１階地上５階建て　延床面積　84,772.83㎡
その他工事一式

変 更 の 理 由

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

)

既　　　定

　主な変更理由は、委任局より、日中でも雨天日等のフィールドを明るくしてほ
しいとの要望があり、スタンド屋根鉄骨さび改修工事、ポリカーボネート屋根
シールド改修工事及び上層スタンド外周アルミサッシシール改修工事を取り止め
る。
　これらのことにより、契約金額を変更する。

変　　　更 増　△　減

 
契 約 金 額

 

東京スタジアム(30)改修工事件 名

概 要

建築工事

契約内容の変更について
月平 成 31 年 2

 

 
円1,583,280,000 1,386,709,200 △ 196,570,800円 円

住 所 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号

代表者

西武建設株式会社

商号又は名称

29-00842

( 117,280,000 円 )(
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

) (102,719,200 円 △ 14,560,800 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額



























別記様式－２ 

 

 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 

 

  開   催   日 令和元年６月20日（木）   議 案 番 号 ４ 

  所 管 部 署 東京都下水道局 

  施 工 業 種 電気工事   等   級 Ａ 

  件       名 北多摩二号水再生センター水処理電気設備再構築工事 

  場 所 東京都国立市泉一丁目24番地の32（北多摩二号水再生センター内） 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 契約締結の日の翌日から270日間 

  契 約 者 メタウォーター株式会社 

  契 約 金 額 

（ 税   込 ） 

契約時：826,200,000円 

変更後：827,960,400円（第１回） 

    

  契 約 方 式 希望制指名競争入札 

simei 
  応 募 (希 望 )者 別紙「指名業者選定委員会議案」のとおり（全４者） 

  入札参加(指名)者 別紙「入札経過調書」のとおり（全５者 希望４者、任意指名１者） 

  入札経過 (結果 ) 別紙「入札経過調書」のとおり（全５者 応札１者、辞退４者） 

  施 工 状 況 施工完了 

 

 

（ 備 考 ） 

 

 ○添付資料 

   １ 工事概要                  ・・・Ｐ2 

２ 発注予定表                 ・・・Ｐ3 

   ３ 希望票兼予定監理技術者等調書（落札者のみ） ・・・Ｐ5 

   ４ 指名業者選定委員会議案           ・・・Ｐ6 

   ５ 指名通知書（落札者のみ）          ・・・Ｐ9 

   ６ 入札経過調書                ・・・Ｐ11 

   ７ 辞退理由                  ・・・Ｐ13 

   ８ 工事請負契約書（表紙）           ・・・Ｐ14 

   ９ 契約変更関係書類              ・・・Ｐ15 

 
 

議案４ 



北多摩二号水再生センター水処理電気設備再構築工事 工事概要 

 

１ 契 約 件 名 北多摩二号水再生センター 

水処理電気設備再構築工事 

２ 契約の方法 指名競争入札 

３ 契 約 金 額 826,200,000円 

４ 契約の相手方 メタウォーター株式会社 

５ 工 期 契約締結の日の翌日から 270日間 

（平成 30 年 4月 3 日〜平成 31年 5 月 10日） 

 

６ 工事内容 

本工事は、別途施行の北多摩二号水再生センター第一沈殿池機械

設備再構築工事、北多摩二号水再生センター反応槽機械設備再構築

工事、北多摩二号水再生センター第二沈殿池機械設備再構築工事及

び北多摩二号水再生センター送風機設備再構築工事に伴い電気設備

工事を実施するものである。 

（１）水再生センター諸元 

・所 在 地 国立市泉一丁目 24 番地の 32 

・敷 地 面 積 約 111,500ｍ２ 

・計画汚水量 122,700ｍ３/日 

（２）工事概要 

・配電盤設備 一式 

・高圧変圧器設備 一式 

・監視制御設備 一式 

・無停電電源設備 一式 

・計装設備 一式 

・配線工事 一式 

 

 

 

 

 

７ 案内図及び平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工箇所 

 













別記様式－２ 

 

 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 

 

  開   催   日 令和元年６月20日（木）   議 案 番 号 ５ 

  所 管 部 署 東京都総務局 

  施 工 業 種 一般土木工事   等   級 Ｄ 

  件       名 海のふるさと村取付道路改修工事 

  場 所 東京都大島町泉津地内 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 
契約確定の日の翌日から70日間 

平成30年8月31日 

  契 約 者 大昌建設株式会社 

  契 約 金 額 
契約時：36,936,000円 

変更後：37,249,200円（第1回） 

    

  契 約 方 式 希望制指名競争入札 

  応 募 (希 望 )者 別紙「東京都大島支庁指名業者等選定委員会議案」のとおり（全６者） 

  入札参加(指名)者 別紙「入札経過調書」のとおり（全６者） 

  入札経過 (結果 ) 
別紙「入札経過調書」のとおり 

（第１回目：応札６者、第２回目：応札１者、辞退４者、不参１者） 

  施 工 状 況 施工完了 

 

 

○添付資料 １ 工事概要                  ・・・Ｐ2 

２ 発注予定表                 ・・・Ｐ3 

       ３ 希望票兼予定監理技術者等調書（落札者のみ）  ・・・Ｐ6 

       ４ 指名業者選定委員会議案一式                  ・・・Ｐ7 

       ５ 指名通知書（落札者のみ）                    ・・・Ｐ9 

       ６ 入札経過調書                                ・・・Ｐ10 

       ７ 辞退理由                                    ・・・Ｐ13 

       ８ 工事請負契約書（表紙のみ）                  ・・・Ｐ14 

       ９ 契約内容変更決定通知書等                    ・・・Ｐ15 

       10 過去５年の入札状況                          ・・・Ｐ22 

 

議案５ 



工事概要 
 

１ 工事件名 海のふるさと村取付道路改修工事 

２ 工事場所 東京都大島町泉津地内 

３ 契約金額 ￥37,249,200.- 

４ 工  期 平成 30年 5月 25日～平成 30年 8月 31日 

５ 工事目的 

海のふるさと村へのアクセス道路は、老朽化が進み、また急勾配であることか

ら、擁壁に亀裂やはらみが発生し、舗装にも亀裂や段差（５㎝程度）、目地部のひ

らき（10cm 以上）の開きが発生していた。そのため、平成 25 年度から継続し

て補修工事を実施しており、平成 30 年度は、コンクリート舗装の更新及び擁壁

の設置を行った。 

  

６ 工事内容 

（１）構造物取り壊し     一式 

（２）コンクリート舗装工 1341.0 m2 

（３）重力式擁壁工 21.0 m 

（４）舗装止石工 368.2 m          

（５）路側防護柵工 31.0 m 

（６）側溝工 34.8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造物取り壊し（舗装版撤去） コンクリート舗装工 
（コンクリート打設作業） 

重力式擁壁工（型枠組立作業） 

重力式擁壁工（埋戻転圧作業） 

施工後 

側溝工（据付作業） 

施工前 

舗装工 

擁壁工 

舗装止石工 

防護柵工 

H25 落石防護 

H29 舗装工 
擁壁工 

H30 舗装工 
擁壁工 

H28 落石防護 

H28 舗装工 

H29 擁壁工 

施工箇所 

重力式擁壁工（埋戻転圧作業） 

路側防護柵工（組立作業） 側溝工（据付作業） 

都道側 

海ふる側 

























過去５年の入札状況

年度 件　　　名 契約方法
予定価格
公表区分

予定価格
（上段：税込）
（下段：税抜）

契約金額
（上段：税込）
（下段：税抜）

落札者 希望者数 指名者数 入札参加者
第１回入札金額

（税抜）
第２回入札金額

（税抜）

大昌建設㈱ 35,400,000 34,200,000
㈲ジャスティス 35,550,000 辞退
㈱奥山工務店 35,700,000 辞退
㈱石井組 35,800,000 辞退
山武建設㈱ 35,850,000 辞退
㈱栄代 35,900,000 不参

大昌建設㈱ 53,300,000
㈲ジャスティス 53,380,000
㈱奥山工務店 53,450,000
ＳａｎｏｕＦａｃｔ㈱ 53,450,000
㈱石井組 53,600,000
村松興業㈱ 53,800,000
㈱栄代 53,880,000
大昌建設㈱ 20,200,000
㈲ジャスティス 20,250,000
㈱奥山工務店 20,280,000
川口興業㈱ 20,300,000
ＳａｎｏｕＦａｃｔ㈱ 20,350,000
㈱栄代 20,380,000

㈲ジャスティス 辞退
大昌建設㈱ 辞退
㈱石井組 辞退
㈱奥山工務店 辞退
川口興業㈱ 辞退

630
海のふるさと村取付道
路改修工事

希望制
指名競
争入札

事後
公表

37,400,400

34,630,000 34,200,000

36,936,000

大昌建設㈱ 6

28
希望制
指名競
争入札

事前
公表

20,200,000

22,051,440

20,418,000

21,816,000
海のふるさと村取付道
路改修工事

海のふるさと村取付道
路改修工事

希望制
指名競
争入札

不調

27

26
事前
公表

23,603,400

21,855,000

29 －
事前
公表

57,564,00058,320,000

54,000,000

7 7大昌建設㈱

53,300,000

希望制
指名競
争入札

海のふるさと村取付道
路改修工事

－

5 －

大昌建設㈱ 6 6

- 4

平成27年度は未発注 



別記様式－２ 

 

 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 

 

  開   催   日 令和元年６月20日（木）   議 案 番 号 ６ 

  所 管 部 署 東京都総務局 

  施 工 業 種 一般土木工事   等   級 Ｄ 

  件       名  卯辰川復旧治山工事 

  場 所 東京都御蔵島村地内 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 契約確定の日から平成30年12月14日まで 

  契 約 者 三宅島建設工業株式会社 

  契 約 金 額 
契約時：33,970,320円 

変更後：33,933,600円（第1回） 

    

  契 約 方 式 希望制指名競争入札 

simei 
  応 募 (希 望 )者 別紙「指名業者選定委員会議案」のとおり（全３者） 

  入札参加(指名)者 別紙「入札経過調書」のとおり（全５者 希望３者、任意指名２者） 

  入札経過 (結果 ) 別紙「入札経過調書」のとおり（全５者 応札１者、辞退４者） 

 
  施 工 状 況 施工完了 

 

（ 備 考 ） 

 

 ○添付資料 

   １ 工事概要                  ・・・Ｐ2 

２ 発注予定表                 ・・・Ｐ4 

   ３ 希望票兼予定監理技術者等調書（落札者のみ） ・・・Ｐ6 

   ４ 指名業者選定委員会議案           ・・・Ｐ7 

   ５ 指名通知書（落札者のみ）          ・・・Ｐ11 

   ６ 入札経過調書                ・・・Ｐ13 

   ７ 工事請負契約書（表紙）           ・・・Ｐ14 

   ８ 契約内容変更決定通知書等          ・・・Ｐ15 

  ９ 過去５年の入札状況             ・・・Ｐ19 

 

議案６ 



 

１．工事件名  卯辰川復旧治山工事    

 

２．工事場所  東京都御蔵島地内    

 

３．請負者   三宅島建設工業株式会社 

 

４．契約金額  ￥33,970,320－（当初）    

   ￥33,933,600－（変更）    

 

５．工期  平成 30年 6月 22日～平成 30年 12月 14日  

   

 

６．施工目的   卯辰川上流部では、復旧治山事業により土砂流出防止を図

ってきたが、平成 24年の豪雨で土砂が流出し、集落まで流出

する危険が生じた。 

このため、既設谷止工の間に新規に谷止工を設置し、土砂の  

流出防止と渓床勾配の緩和を図る。    

     

７．工事内容   治山土工   一式    

    鋼製谷止工  １基    

    木製間詰工  67.5m  

 

８．施工位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成３０年度卯辰川復旧治山工事概要 

工事個所 



 

９．工事写真 

 

施工前全景 施工後全景 

掘削状況 床付け（均しコンクリート）完了状況 

鋼製枠組立状況 鋼製枠組立状況 

木製間詰め設置状況 木製間詰め施工完了状況況 















過去５年の入札状況

年度 件　　　名 契約方法
予定価格
公表区分

予定価格
（上段：税込）
（下段：税抜）

契約金額
（上段：税込）
（下段：税抜）

落札者 希望者数 指名者数 入札参加者
第１回入札金額

（税抜）

三宅島建設工業㈱ 31,454,000

㈱平善 辞退

㈱佐久間工務店 辞退

㈱音丸建設 辞退

御蔵建設㈱ 辞退

三宅島建設工業㈱ 50,656,000

㈱平善 50,670,000

㈱佐久間工務店 辞退

㈱音丸建設 辞退

御蔵建設㈱ 辞退

三宅島建設工業㈱ 33,430,000

㈱平善 33,680,000

㈱佐久間工務店 辞退

㈱音丸建設 辞退

御蔵建設㈱ 辞退

希望
制指
名競
争入
札

卯辰川復旧治山工事29

希望
制指
名競
争入
札

三宅島建設工業㈱

卯辰川復旧治山工事30 三宅島建設工業㈱

34,049,160

31,527,000

3 5

事後
公表

事前
公表

33,970,320

31,454,000

54,708,480

50,656,000

55,267,000

51,173,149

3 5

27

28 卯辰川復旧治山工事

希望
制指
名競
争入
札

26 なし

事前
公表

なし

三宅島建設工業㈱

36,470,000

33,768,519

36,104,400

33,430,000

3 5


