
● 工事概要

工事場所：

契約工期：令和3年6月8日から令和6年9月13日まで

● 工事進捗状況

1 令和３年

工 事 工 程 : 着工準備中

2 令和３年

工 事 工 程 :

3 令和４年

工 事 工 程 :

施　設　名 都立立川地区チャレンジスクール（仮称）(３)新築工事

東京都立川市錦町 六丁目 3番 1号

7月

1月

　本工事は、不登校経験等のある入学希望者がより多く入学できるように、適正な規模
と配置を実現するため都立高校改革推進計画・新実施計画（平成28年2月策定）において
設置を計画。　（旧多摩教育センターの既存建物を解体の上、新校舎を建設）

10月

土工事中

土工事中



4 令和４年

工 事 工 程 :

5 令和４年８月

工 事 工 程 :

6 令和４年１１月

工 事 工 程 :

解体工事中

解体工事中

4月

躯体工事中



7 令和５年３月

工 事 工 程 :

8 令和５年8月

工 事 工 程 : 躯体工事中

躯体工事中



9 令和５年11月

工 事 工 程 :

10 令和６年２月

工 事 工 程 : 屋上工事、内装工事中

躯体工事中


