
● 工事概要

工事 場所：

● 契約工期 令和３年10月14日から令和６年１月31日まで

● 工事進捗状況

1 令和３年

工事 工程 :

2 令和４年

工事 工程 :

3 令和４年

工事 工程 :

着工前状況

施　設　名 都立南多摩地区特別支援学校(仮称)

10月

本工事は「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画（平成29年2月策定）」に
基づき、八王子市鑓水の都有地を活用し、知的障害教育部門の高等部を設置する特別支援学校と
して、新たに整備するものである。

東京都八王子市鑓水二丁目88番１

1月

仮設工事中

4月

土工事中

カラー写真

カラー写真



4 令和４年

工事 工程 :

5 令和４年

工事 工程 :

6 令和５年

工事 工程 :

7 令和５年

工事 工程 :

５月

躯体工事中

2月

躯体工事中

11月

躯体工事中

7月

躯体工事中



8 令和５年

工事 工程 :

9 令和５年

工事 工程 :

8月

躯体工事・仕上工事中

12月

仕上工事中



10 令和６年

工事 工程 :

３月

工事完了


